

**П Л А Н**  
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при  
МБОУ «СОШ №16»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора МБОУ «СОШ №16» о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора МБОУ «СОШ №16»	Апрель
3	Создание Интернет страницы на сайте школы	Открытие страницы на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «СОШ №16»		Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «СОШ №16»		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь

8	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		по плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ «СОШ 16» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	План, утвержденный директором МБОУ «СОШ №16» на 2019-2020 учебный год	Август-сентябрь
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие требованиям	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
13	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями	Договора о сетевом взаимодействии	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно